

Támogatási kérelmet benyújtja: Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium és konzorciumának tagjai

Eredmények és tevékenységek	2017				2018								2019								2020								
	Szeptember	Október	November	December	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Sorszám	Megnevezés																												
Az előkészítéshez kapcsolódó tevékenységek ütemezése (i)																													
<i>Tanulmányok, tervek</i>																													
1.	Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése																												
2.	Fejlesztési igények felmérése (humán és tárgyi infrastruktúra felmérése)																												
Közbeszerzési feladatok ütemezése																													
3.	Közbeszerzési terv elkészítése																												
4.	Közbeszerzési eljárás lebonyolítása (IKT eszközök)																												
5.	Közbeszerzési eljárás lebonyolítása (bútorok)																												
6.	Közbeszerzési eljárás lebonyolítása (képzési, kompetenciafejlesztési és tanácsadási szolgáltatások)																												
A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek ütemezése																													
<i>Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek</i>																													
7.	Helyzetfelmérés elkészítése (a)																												
8.	Cselekvési terv elkészítése (b)																												
9.	Szakértői munkacsoport munkavégzése (c)																												
10.	Szakmai együttműködések megvalósítása (c)																												
11.	Tananyagfejlesztés, tanulói készségek és képességek fejlesztése, képzések, oktatások tartása (d)																												
12.	Pályaorientáció, tanulói életpálya-építése (e)																												
13.	Intézményfejlesztést szolgáló tevékenységek (f)																												
14.	Pedagógusok továbbképzése (g)																												
15.	Eszközök szállítása (h)																												
16.	Kötelezően előírt nyilvánosság (k)																												
17.	Projektmenedzsment munkavégzése (j)																												
18.	Szakmai vezető munkavégzése																												
19.	Egyéb szakmai szereplők munkavégzése (szakmai koordinátor, szakmai koordinátor asszisztens, esélyegyenlőségi munkatárs, tematikus aloldalért felelős munkatárs)																												
20.	Mobilitási rendszer (választható ac))																												
21.	Drogprevenációs, egészségmegőrző, mentálhigiénés tevékenységek (választható ae))																												
22.	Tehetséggondozó tevékenységek tanárok és tanulók számára (szakkörök, versenyfelkészítések) (választható ag))																												
23.	A szabadidő hasznos eltöltését támogató, iskolai kötődést motiváló, tanulást támogató programok szervezése és megvalósítása (választható aj))																												
A projekt megvalósítását követő tevékenységek																													
	Projekt fenntartásának megkezdése (5 éves időszak)																												